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W Ć L P Ps T S Semestr 6 

10    20   Punkty ECTS 4 

Przedmioty 
wprowadzające 

Budownictwo ogólne, Technologia robót budowlanych, 
 Organizacja robót budowlanych I 

Cele przedmiotu 

Wprowadzenie do zagadnień związanych z procesami projektowania realizacji robót 
budowlanych oraz wstęp do technologii Building Information Modeling (BIM). Poznanie 
metod wspomagających podejmowanie złożonych decyzji - wielokryterialnych - 
występujących w inżynierii przedsięwzięć budowlanych. Nabycie podstawowych 
umiejętności niezbędnych do projektowania technologii i organizacji procesów budowlanych 
z wykorzystaniem programów komputerowych, w tym technologii BIM. Nabycie umiejętności 
korzystania z programów komputerowych w podejmowaniu decyzji wyboru rozwiązań 
technologicznych i organizacyjnych robót budowlanych z uwzględnieniem kryteriów 
ponoszonych kosztów, zasobów i czasu realizacji procesów budowlanych. 

Treści 
programowe 

Wykład: Planowanie sieciowe przedsięwzięć budowlanych. Klasyfikacja metod planowania 
sieciowego. Metoda CPM. Podział przedsięwzięć budowlanych na czynności. 
Harmonogramy budowlane i komputerowe metody sporządzania harmonogramów 
budowlanych. Metody organizacji budowy. Rola BIM we współczesnym planowaniu i 
realizacji robót budowlanych. Prezentacja narzędzi BIM w projektowaniu i realizacji procesu 
budowy. 
Pracownia specjalistyczna: Optymalizacja czasu, zasobów oraz metod pracy podczas 
wykonywania i planowania robót ziemnych, betonowych, montażowych oraz 
wykończeniowych. Modele sieciowe organizacji robót i ich analiza. Analiza ścieżki krytycznej 
zadań projektu. Analiza kosztowo-czasowa wykonywania procesów budowlanych. 

Metody 
dydaktyczne 

Wykład informacyjny, wykład problemowy, pracownia specjalistyczna. 

Forma zaliczenia 
Wykład zaliczenie pisemne, pracownia specjalistyczna - projekt realizacji robót budowlanych 

przy zastosowaniu programów komputerowych, korekty, 
dyskusja i obrona projektu. 

Symbol efektu 
uczenia się 

Zakładane efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się 

EU1 
Zna podstawowe pojęcia dotyczące projektowania robót 
budowlanych przy wykorzystaniu BIM i metod komputerowych 
wspomagania robót budowlanych 

K_B1_W02 
K_B1_W10 
K_B1_W08 

EU2 
Zna wariantowe metodyorganizacji realizowania robót 
budowlanych  

K_B1_W08 
K_B1_W11 



EU3 
Ustala kryteria wyboru zestawów maszyn do realizacji 
poszczególnych procesów budowlanych i potrafi zbudować 
funkcję celu 

K_B1_U10 

EU4 
Potrafi dobrać zestawy maszyn do poszczególnych rozwiązań K_B1_U07 

K_B1_U10 

EU5 
Potrafi stworzyć model sieciowy realizacji robót budowlanych 
wykorzystując programy informatyczne i technikę BIM 

K_B1_U07 
K_B1_U09 

EU6 
Umie analizować efektywność, czas i koszt realizacji robót 
budowlanych 

K_B1_U07 
K_B1_U10 
K_B1_K03 

EU7 
Jest gotów do przedsiębiorczego projektowania robót 
budowlanych  

K_B1_K01 
K_B1_K03 

Symbol efektu 
uczenia się 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się 
Forma zajęć, na której 
zachodzi weryfikacja 

EU1 zaliczenie pisemne W 

EU2 zaliczenie pisemne, projekt, obrona projektu W, Ps 

EU3 zaliczenie pisemne, projekt, obrona projektu W, Ps 

EU4 zaliczenie pisemne, projekt, obrona projektu W, Ps 

EU5 projekt, obrona projektu Ps 

EU6 zaliczenie pisemne, projekt, obrona projektu W, Ps 

EU7 projekt, obrona projektu Ps 

Bilans nakładu pracy studenta (w godzinach) Liczba godz. 

Wyliczenie 

Udział w wykładach 10 

Udział w pracowni specjalistycznej 20 

Udział w konsultacjach związanych z wykonaniem projektu 5 

Realizacja zadań projektowych 25 

Przygotowanie do ćwiczeń projektowych 40 

Przygotowanie do zaliczenia wykładu  20 

RAZEM: 120 

Wskaźniki ilościowe GODZINY ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego 
udziału nauczyciela 

35 1,2 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 85 3 

Literatura 
podstawowa 

1. Kapliński O.: Informatyka stosowana w inżynierii produkcji budowlanej. Wydawnictwo 
Politechniki Poznańskiej, Poznań, 1996. 

2. Praca zbiorowa pod red. O. Kaplińskiego: Metody i modele badań w inżynierii 
przedsięwzięć budowlanych. Warszawa, 2007. 

3. Praca zbiorowa pod red. E. Ignasiaka: Badania operacyjne. Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa, 2001. 

4. Tomana A.: BIM: Innowacyjna technologia w budownictwie; podstawy, standardy, 
narzędzia. PWB Media, Kraków, 2016. 

5. Zima K.: Kalkulacja kosztów robót budowlanych z wykorzystaniem technologii BIM, 
Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2017. 

Literatura 
uzupełniająca 

1. Jaworski K.M.: Metodologia projektowania realizacji budowy. Wydawnictwa Naukowe 
PWN SA. Warszawa, 1999.  

2. Jonsson P., Mattsson S.A.: Manufacturing Planning and Control. McGraw Hill. London, 
2009.  

3. Sobotka A.: Logistyka przedsiębiorstw i przedsięwzięć budowlanych. Wydawnictwa 
AGH. Kraków, 2010. 
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